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立法會房屋事務委員會  
 

在現有公共租住屋邨加裝升降機及自動電梯  
的進度報告  

 
 
目的  
 

本文件旨在向委員簡介香港房屋委員會（房委會）於其轄

下現有公共租住屋邨（公共屋邨）加建升降機、自動電梯和行人

天橋工程計劃的進度。  
 
 
背景  
 
2. 在 2009 年 12 月和 2011 年 2 月的立法會房屋事務委員會會

議上，我們分別向各委員匯報了房委會在選定的公共屋邨進行優

化現有行人通道設施的計劃，以滿足公屋居民對無障礙通道的需

要，特別是長者和傷健人士的需要。房委會會在公共屋邨範圍內

的公屋大廈外圍地方加建升降機、自動電梯和行人天橋，連接地

面高度差異較大的平台。如技術上可行的話，房委會亦會在沒有

升降機設施的公屋大廈加設升降機。整項計劃預計將於 2012 年內

完成。  
 
3. 在現有公共屋邨進行的升降機設施更新工程是一項持續性

計劃。房委會會繼續更換使用超過 25 年的升降機設施。如大廈的

結構許可，房委會亦會藉此機會在現時沒有升降機出口的樓層加

建出口。此更新計劃將會在未來五年內，每年更換約 100 部升降

機。  
 
 
最新進度  
 
4. 兩項計劃最新的進度如下– 
 
(甲 ) 在外圍地方加建升降機、自動電梯和行人天橋  
 
5. 房委會在公共屋邨範圍內的公屋大廈外圍地方加建升降機

的工程正按計劃進行，詳情載於附件一。截至 2012 年 4 月中，共

完成了 6 個項目。餘下的 15 個工程項目亦正在施工階段，並預期

在 2012 年內完成。  
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6. 這些項目的地基和上蓋工程往往在斜坡頂、斜坡腳範圍興

建，涉及大規模的臨時工程和斜坡改善工程。故此，房委會在推

展有關項目時遇到很多挑戰，例如有限的施工場地以及複雜的土

力情況等。為縮短建造時間和減低對居民的滋擾，房委會盡可能

採用了鋼製升降機塔和鋼製行人天橋，以及在地盤以外進行預

製。房委會亦與各相關政府部門保持緊密聯絡，以確保預製組件

能準時及順利地吊運到達地盤現場。  
 
(乙 ) 在沒有升降機設施的現有公共屋邨大廈加設升降機  
 
7. 各工程項目進度良好，詳情見附件二。截至 2012 年 4 月中，

共完成 5 個項目，餘下 9 個項目正在施工中。  
 
8. 房委會在進行這些項目時也遇到的不少挑戰，包括：需調

遷某些單位來騰出空間興建新升降機、改建現有結構配合新建升

降機及採用不同方法來減少工程進行時對居民和地舖租戶造成的

滋擾。另外，有關建築工程涉及一些產生噪音的工序，如拆卸工

程、開鑿岩石和打摏工程。由於建築地盤往往鄰接民居，為減低

對居民的滋擾，房委會實施了適當的減低噪音方法和縮短建築工

期。透過小心的規劃和與居民緊密的溝通，房委會預計可保持 2012
年作為這些項目的目標完成日期。  
 
(丙 ) 更新公共屋邨現有的升降機設施  
 
9. 各項升降機更新工程正按計劃開展。在 2011 年，我們共批

出了八個升降機更新工程合約，涉及八個公共屋邨的 177 部升降

機。在 2012 年，我們將批出合約以更新另一批為數約 100 部升降

機。  
 
 
居民溝通與回應  
 
10. 在公共屋邨範圍內的公屋大廈外圍地方和現有公屋大廈加

設升降機以及升降機更新計劃均與公屋居民息息相關。這些改善

項目之成功實有賴與居民的溝通和合作。房委會早在設計階段透

過相關的屋邨管理諮詢委員會及其他會議與居民保持緊密溝通，

以確保計劃能符合他們的需要。房委會亦會向居民詳細講解計劃

對他們帶來的益處，以及將會實施的各樣滋擾緩減措施。我們理

解有關的改善計劃普遍獲得居民的歡迎。  
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11. 請委員備悉在房委會現有公共屋邨加裝升降機、自動電梯

和行人天橋以及升降機更新工程的進度報告。  
 
 
 
 
運輸及房屋局  
2012 年 5 月  



附件一 

 

在公共屋邨範圍加建升降機、自動電梯及行人天橋  

 

(甲 ) 進展總覽  

進展  
階段  

2011 年 2 月 10 日  2012 年 4 月 15 日  
工程竣工  14% 29% 

工程進行中  29% 71% 

完成招標  43% 100% 

完成設計  86% 100% 

完成可行性研究  100% 100% 

 
 

(乙 ) 竣工時間表  

 
 
 

截至  
竣工項目之累計百份比  

2012 年 4 月 15 日  29% 

2012 年第二季  52% 

2012 年第三季  81% 

2012 年第四季  100% 



附件二 

 

在沒有升降機設施的公共屋邨大廈加裝升降機  

 

(甲 ) 進展總覽  

 

(乙 ) 竣工時間表  

 
 
 
 

進展  
階段  

2011 年 2 月 10 日  2012 年 4 月 15 日  
工程竣工  33% 36% 

工程進行中  27% 64% 

完成招標  60% 100% 

完成設計  67% 100% 

完成可行性研究  100% 100% 

截至  竣工項目之累計百份比  

2012 年 4 月 15 日  36% 

2012 年第二季  42% 

2012 年第三季  71% 

2012 年第四季  100% 


