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立法會房屋事務委員會  
 

在現有公共租住屋邨加裝升降機及自動電梯  
的進度報告  

 
 
目的  
 

本文件旨在向委員簡介香港房屋委員會（房委會）

於其轄下現有公共租住屋邨（公共屋邨）加裝或更新升降

機、自動電梯和行人天橋工程計劃的進度。  
 
 
背景  
 
2. 在過去立法會房屋事務委員會的會議上，我們定期

向各委員匯報房委會在已選定的公共屋邨進行優化現有

行人通道設施的加裝升降機計劃的進度。該計劃旨在回應

公共租住房屋（公屋）居民對無障礙通道的需要。優化計

劃包括在公共屋邨範圍內的公用地方及在沒有升降機設

施的公屋大廈加裝升降機；及在公共屋邨範圍的現有行人

天橋旁加裝升降機，以配合政府「人人暢道通行」的政策。 
 
3. 在現有公共屋邨進行的升降機設施更新工程是一項

持續的計劃，並正在各公共屋邨陸續推展。房委會會為運

作了 25 年或以上的升降機進行系統檢查，再根據升降機

運行情況來制訂有關升降機的更新時間表。房委會會繼續

更換已老化的升降機設施，並在大廈結構許可的情況下，

在現時沒有升降機出口的樓層加建出口。  
 
 



 

最新進度  
 
4. 上述兩項計劃最新的進度如下– 
 
(a) 在現有公共租住屋邨加裝升降機計劃  
 
5. 房委會在 2008 年展開的第一期加裝升降機計劃合

共有 35 個加裝升降機的項目，於 29 個現有公共屋邨內加

裝 70 部升降機、六部自動電梯及 18 條行人天橋，總建築

費約 7.4 億元。此期計劃包括在公用地方及沒有升降機設

施的公屋大廈加裝升降機，所有項目已經在 2014 年或之

前落成啟用。  
 
6. 房委會在 2013 年年初展開了第二期加裝升降機計

劃合共九個加裝升降機的項目，於八個現有公共屋邨內加

裝 13 部升降機及九條行人天橋，預算總建築費為 2.9 億

元。此期計劃包括在公用地方及在現有行人天橋旁加裝升

降機。計劃內的所有項目的建造工程已經展開，預計在

2017 年或之前陸續完成。資料詳見附件。  
 
7. 第一、二期合計共加裝 83 部升降機，6 部自動電梯

及 27 條行人天橋，涉及建築費 10.3 億元。房委會已決定

未來加裝升降機計劃由每數年制定一次改為每年制定的

恆常計劃。剛制定的 2015-16 年度加裝升降機計劃已展

開，將於兩個現有公共屋邨加裝兩部升降機，這些項目的

資料可參閱附件。  
 

8. 依照立法會房屋事務委員會上次會議的決議，房委

會已於 2015 年 4 月 10 日安排委員前往葵盛西邨及葵盛東

邨實地視察加裝升降機計劃的進展。  
 
9. 房委會不時收到建議，在租者置其屋計劃的屋邨（租

置屋邨）或居者有其屋計劃的屋苑（居屋屋苑）範圍內加

裝升降機。根據租置屋邨及居屋屋苑的大廈公契，這些屋

邨及屋苑內所有「公用地方與設施」由業主立案法團（法

團）代表全體業主持有，其日常管理，包括加裝升降機工
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程，須由法團按照公契及《建築物管理條例》的規定，召

開管理委員會會議或業主大會進行商討和議決後，法團方

可執行。  
 
(b) 更新公共屋邨現有的升降機設施  
 
10. 各 項 升 降 機 更 新 工 程 正 如 期 進 行 。 房 委 會 已 於

2014-15 年度共更新了 105 部升降機，預計 2015-16 年度

將會更新約 94 部升降機。  
 
 
未來路向  
 
11. 房委會透過第一期及第二期加裝升降機計劃，已優

先處理了較逼切的加裝升降機項目。房委會將繼續聽取和

考慮公眾就現有公共屋邨範圍內加裝升降機的建議，進行

評估及甄選，並於有需要時與相關政府部門及業權人商

討。  
 
12. 請委員備悉房委會在現有公共屋邨加裝升降機、自

動電梯和行人天橋以及升降機更新工程的進度。  
 
 
 
運輸及房屋局  
2015 年 4 月  



附件 

 
第二期加裝升降機計劃的項目  

 
屋邨  階段  預計竣工日期  

荔景邨  2015 年  

和樂邨  2015 年  

葵盛西邨  2016 年  

廣田邨  2016 年  

愛民邨  2016 年  

興東邨  2016 年  

長青邨  2016 年  

彩雲二邨  
(近豐澤樓 ) 2017 年  

彩雲二邨  
(近瓊宮樓及明麗樓 ) 

工程進行中  

2017 年  

 
 

2015-16 年度加裝升降機計劃的項目  
 

屋邨  階段  預計竣工日期  

長青邨  

湖景邨  
正在招標進行可

行性研究和設計  2018 年  
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