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房屋事務委員會  
2012年 5月 7日舉行的會議  

 
立法會秘書處就  

在房屋委員會現有公共屋邨  
加裝升降機和自動梯的進展擬備的最新背景資料簡介  

(截至 2012年 5月 4日的情況 ) 
 
 
目的  
 
  本文件載述在房屋委員會 (下稱 "房委會 ")現有公共屋邨

加裝升降機和自動梯的進展，並概述議員就此課題提出的意見。 
 
 
背景  
 
2.  依山而建的公共屋邨通常設有樓梯，連接邨內各個平台

或毗鄰邨路／公用道路。為進一步方便邨內居民出入，房委會

在過去數年因應屋邨居民的要求，在部分此類公共屋邨加建升

降機或自動梯，有關屋邨包括大窩口邨、蘇屋邨、慈正邨、油

塘邨及葵涌邨。  
 
3.  某些於 70年代興建的公屋大廈並未設有升降機，屋邨居

民需要步行上落。由於人口老化，為租戶加設升降機設施的需

求亦不斷增加。房委會採用全面的策略優化屋邨的行人通道設

施，使傷殘老弱居民能夠享用無障礙通道。  
 
 
在外圍地方加建升降機、自動梯及行人天橋  
 
4.  加建自動梯或升降機連行人天橋等設施，是方便行人上

落不同高度地點的有效措施。不過，由於輪椅使用者不宜使用

自動梯，所以只有在因為用地上的限制以致在技術上不宜裝設

升降機的情況下，才會以自動梯代替。在評估是否有需要依山

坡及於外圍地方加建升降機和自動梯，以及進行加建工程的緩
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急次序時，當局會採用下列指導原則  ⎯⎯ 
 

(a) 垂直高度差距  ⎯⎯  擬連接的平台的垂直高度差距

應不少於 6米 (高於地面 6米或高度相等於兩層樓高

的行人天橋，一般均設有升降機 )；  
 
(b) 地理位置  ⎯⎯ 擬加建自動梯、升降機塔及相關行人

天橋的地點，必須位於屋邨範圍之內；  
 
(c) 技術上及社區影響方面的可行性  ⎯⎯  每項建議均

須通過可行性研究，包括所需空間、遷移地下公用

事業設施或障礙物，以及工地的土力工程因素等；  
 
(d) 社會接納程度  ⎯⎯  房委會會諮詢租戶及關注團

體，並評估建築工程進行期間對租戶造成的影響，

然後才落實加建設施；及  
 
(e) 緩急次序  ⎯⎯ 長者居民所佔百分比較高和加建設

施所惠及的租戶人數較多的屋邨，將會獲得優先

處理。  
 
基於上述各項指導原則，房委會已着手於現有公共屋邨進行調

查，藉以制訂整體工作計劃。當局認為有需要在外圍地方加建

升降機、自動梯及行人天橋的屋邨和有關工程的進度詳情一覽

表載於附錄 I。  
 
 
在沒有升降機設施的現有公共屋邨加設升降機  
 
5.  目前有 35幢位於12個屋邨的大廈沒有升降機設施，這些

大廈大部分樓高 7層。房委會計劃進行 5年計劃，為這些大廈加

設升降機，但須事先進行可行性研究及諮詢租戶和關注團體。

加設升降機的方式一般是在大廈旁邊興建升降機塔，並使升降

機直達大廈每一樓層。在大興邨加設升降機的試驗計劃已經完

成，兩部新設的升降機亦已於 2008年啟用。此類屋邨及有關工

程的進度詳情一覽表載於附錄 II。  
 
6.  上述兩項計劃涉及的費用約為 4億 5,000萬元，預計將於

2012年或之前完成。  
 
 
更新現有屋邨的升降機設施  
 
7.  當局一直持續進行有系統的更新升降機設施的計劃，定
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期評估所有使用超過 25年的升降機的狀況。當局會按照升降機

的使用年期、故障頻率、更換升降機後在提升安全水平、舒適

程度、運載效率和能源效益等各方面的成效，訂立更換升降機

的先後次序。假如大廈的結構許可，亦會藉此機會在先前沒有

升降機出口的樓層加建出口，令升降機直達每一樓層。房委會

計劃在 2008-2009年度至 2013-2014年度期間，每年更換約 100部
升降機，估計開支總額為 5億元。  
 
8.  當局在 2009年及 2010年分別批出 8份及 7份升降機設施

更新合約，涉及 8個及7個公共屋邨的 124部及 83部升降機，並預

計在 2011年將會批出更換另外 164部升降機的合約。  
 
 
房屋事務委員會進行的商議工作  
 
9.  房屋事務委員會 (下稱 "事務委員會 ")曾在 2009年 1月
5日、2009年 12月 7日及2011年 2月 10日的會議上，討論在現有公

共屋邨加裝升降機和自動梯的事宜。  
 
10.  由於人口老化，事務委員會委員普遍支持在公共屋邨加

設升降機及自動梯，以照顧長者及傷殘人士的需要。然而，部

分委員關注裝設升降機／自動梯的籌備時間冗長的問題。這些

委員亦質疑，由於大部分公共屋邨的設計相若，當局是否需要

進行可行性研究。部分其他委員詢問，當局有否就加設升降機

／自動梯諮詢居民、區議員及屋邨管理諮詢委員會，以免此等

設施可能出現使用率過低的問題。此外，若情況適合，當局應

考慮在升降機／自動梯安裝通訊系統及節能裝置 (例如節能照明

及感應器，該等裝置在無人使用升降機／自動梯時，會自動關

閉升降機／自動梯 )。事務委員會要求政府當局就該等計劃定期

提交進度報告，並且考慮為未納入有關計劃但有需要設立此類

設施的屋邨裝設升降機／自動梯。  
 
11.  關於在外圍地方加建升降機／自動梯及行人天橋，事務

委員會部分委員察悉此類設施必須位於屋邨範圍內。如此一

來，很多值得跟進的個案均不能符合資格納入有關計劃。鑒於

為依山興建自動梯連接系統及升降機系統一事設立評估制度的

顧問研究仍在進行，委員要求成立跨部門小組督導是項研究工

作，並應加快進行研究，以期造福居民。委員於 2009年 3月 5日
獲安排前往葵涌邨及愛民邨參觀，視察當局如何處理裝設自動

梯連接系統及升降機系統的需要。事務委員會於 2009年 5月 4日
的會議上討論在公共屋邨提供無障礙通道時，委員認為房委會

應在無障礙通道改善工程 (包括安裝升降機及自動梯 )的設計及

規劃階段徵詢租戶的意見，以便按最能切合社區需要的方式和
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在最符合大眾需要的地點提供該等設施。  
 
12.  事務委員會部分委員認為，當局應就於公共屋邨範圍內

加建升降機、自動梯及行人天橋訂定更明確的時間表，而房委

會應更積極提供這些設施，以方便居民出入。舉例而言，在慈

雲山安裝升降機及自動梯是沙田至中環線 (下稱 "沙中線 ")其中

一項工程，但房委會無須等待沙中線的撥款獲批准後才展開有

關安裝工程。房委會應考慮先進行改善工程，在沙中線的撥款

獲批准後，才向香港鐵路有限公司收回成本，讓所需的設施能

夠早日興建。部分其他委員關注到若升降機裝設計劃須受到世

界貿易組織《政府採購協定》的規限，本地承辦商未必能成功

投得該等工程。這些委員詢問有關計劃能否分拆成數份較小的

合約進行招標，讓本地承辦商可參與其事，從而為本地勞工創

造更多就業機會，惠及本港經濟。他們亦強調有需要妥善維修

升降機及自動梯，以策安全。  
 
13.  關於更新現有公共屋邨的升降機設施，事務委員會部分

委員詢問，現時部分公屋大廈並非每一樓層均設有升降機門

口，有關計劃會否處理這方面的問題。此外，若年長或肢體傷

殘的租戶居住在沒有開設升降機門口的頂層單位，當局會否就

該等租戶作出特別的調遷安排。委員察悉，公共屋邨部分升降

機並無安裝感應器，乘客很容易在升降機門關上時被夾於中

間。為方便視障人士，房委會應在現有公共屋邨升降機的按鈕

增設點字樓層數目。房委會亦應考慮在規模較大的屋邨 (例如樂

華邨 )裝設更多升降機，並為自動梯加設上蓋，方便居民。事務

委員會要求政府當局提供將會進行升降機改善工程的屋邨一覽

表，以便監察。  
 
 
最新發展  
 
14.  政府當局建議在 2012年 5月 7日舉行的事務委員會會議

上，匯報在房委會現有公共屋邨加裝升降機或自動梯的計劃的

最新進展。  
 
 
相關文件 

 
15.  相關文件一覽表載於附錄 III。  
 
立法會秘書處  
議會事務部 1 
2012年 5月 4日  



附錄 I 
 

在公共屋邨範圍加裝升降機、自動梯及行人天橋  
 
 

階段  
屋邨  截至  

2009年 1月
截至  

2009年 11月  
截至  

2011年 2月  

預計  
竣工日期  

連接大窩口 竣工  竣工  竣工  －  
葵涌邨  

近第 4座  －  工程進行中  工程進行中  2011-2012年
西環邨  
葵盛東邨  

工程進行中 竣工  竣工  －  

葵盛西邨  可行性研究 設計中  2012年  
天華邨  設計中  工程進行中  2011-2012年
梨木樹(二)邨  

設計中  
設計中  2012年  

近石偉樓  工程進行中  工程進行中  2011年  
石籬(二)邨  

近第 8座  
慈樂邨 (第一期 ) 
順天邨  
平田邨  
愛民邨  

招標中  

耀東邨  設計中  
華富 (一 )邨  
華富 (二 )邨  

招標中  

長青邨  
長康邨  
長亨邨  

工程進行中  

荔景邨  

完成可行性研

究，已委聘顧

問展開設計

工作  

麗瑤邨  

 
可行性研究

可行性研究  
招標中  

2012年  

 
 



附錄 II 
 

在沒有升降機設施的公共屋邨大廈加裝升降機  
 
 

階段  
屋邨  座名  截至  

2009年1月
截至  

2009年11月
截至  

2011年2月  

預計  
竣工日期  

大興邨  興偉樓  竣工  竣工  

漁灣邨  
漁豐樓、漁安樓  

漁泰樓  
工程進行中

第 4座  工程進行中

工程進行中
竣工  －  

梨木樹(二)邨 
第 1座  可行性研究 設計中  設計中  2012年  

水邊圍邨  碧水樓  設計中  工程進行中

彩虹邨  
金漢樓、金碧樓  

金華樓  
招標中  

竣工  －  

順安邨  安群樓  
坪石邨  鑽石樓、玉石樓  

2012年  

和樂邨  

長安樓、富安樓  
興安樓、建安樓  
民安樓、平安樓  
泰安樓、義安樓  

工程進行中  
2011-2012年

第1座、第3座  設計中  
白田邨  

第2座、第12座  工程進行中  
2012年  

褔來邨  
永寧樓、永昌樓  
永定樓、永興樓  

永隆樓  

設計中  
設計中  

工程進行中  2012年  

第 2座  可行性研究 (見註 ) 
第 7座  設計中  葵盛西邨  
第 4座  

瀝源邨  華豐樓、富裕樓  

可行性研究

可行性研究
設計中  2012年  

 
註 :  由於葵盛西邨第 1和 3座可通往第 2座，故不考慮在第 2座加裝升降機。  
 
 



附錄 III 
 

相關文件一覽表  
 

立法會／

委員會  
 

會議日期  文件  

房屋事務

委員會  
2009年 1月 5日  政府當局就 "在房屋委員會現有公共屋邨加

裝升降機和優化行人通道 "提供的資料文件

(立法會CB(1)490/08-09(05)號文件 ) 
http://www.legco.gov.hk/yr08-09/chinese/panels/hg/
papers/hg0105cb1-490-5-c.pdf 
 
會議紀要 (立法會CB(1)893/08-09號文件 ) 
http://www.legco.gov.hk/yr08-09/chinese/panels/hg/
minutes/hg20090105.pdf 
 

房屋事務

委員會  
2009年 5月 4日  政府當局就 "公共屋邨無障礙通道設施改善

計劃的進度 "提供的資料文件  
(立法會CB(1)1447/08-09(04)號文件 ) 
http://www.legco.gov.hk/yr08-09/chinese/panels/hg/
papers/hg0504cb1-1447-4-c.pdf 
 
會議紀要 (立法會CB(1)2071/08-09號文件 ) 
http://www.legco.gov.hk/yr08-09/chinese/panels/hg/
minutes/hg20090504.pdf 
 

房屋事務

委員會  
2009年12月7日  政府當局就 "在房屋委員會現有公共屋邨加

裝升降機及自動電梯的進度報告 "提供的資

料文件 (立法會CB(1)534/09-10(05)號文件 ) 
http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/panels/hg/
papers/hg1207cb1-534-5-c.pdf 
 
會議紀要 (立法會CB(1)987/09-10號文件 ) 
http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/panels/hg/
minutes/hg20091207.pdf 
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立法會／

委員會  
 

會議日期  文件  

房屋事務

委員會  
2011年2月10日  政府當局就 "在現有公共租住房屋屋邨加裝

升降機及自動電梯的進度報告 "提供的資料

文件 (立法會CB(1)1209/10-11(03)號文件 ) 
http://www.legco.gov.hk/yr10-11/chinese/panels/hg/
papers/hg0210cb1-1209-3-c.pdf 
 
立法會秘書處擬備關於在房屋委員會現有

公共屋邨加裝升降機和自動梯的進展的文

件 (最新背景資料簡介 ) 
(立法會CB(1)1209/10-11(04)號文件 ) 
http://www.legco.gov.hk/yr10-11/chinese/panels/hg/
papers/hg0210cb1-1209-4-c.pdf 
 
會議紀要 (立法會CB(1)2023/10-11號文件 ) 
http://www.legco.gov.hk/yr10-11/chinese/panels/hg/
minutes/hg20110210.pdf 
 

 
 


