
立法會房屋事務委員會  
 

重建白田邨  
 

 
 
目的  
 
 本文件旨在向委員簡述香港房屋委員會（房委會）就白田

邨分期清拆和重建項目所建議的總綱計劃。  
 
 
背景  
 
2.  政府在《二零一一至一二年施政報告》中提出，會透過開

發新土地，以及探討在不影響環境質素的情況下，適當地增加公

共租住屋邨（公共屋邨）項目的密度和地積比率，以達到新建公

屋單位供應的目標。  
 
3.  有見及白田邨居民就重建該邨較舊部分的訴求，房委會轄

下策劃小組委員會經仔細考慮該邨高樓齡部分的重建潛力、現有

的合適的安置資源，以及該邨的結構狀況和全面修葺費用後，通

過白田邨分期清拆和重建項目的總綱計劃。  
 
 
白田邨的現況  
 
4.  白田邨主要有兩大部分組成，包括  —— 
 

(a) 較舊部分（約 3 500 個租住公屋單位），即 1975 至 1979
年間落成的第一至三座，以及第九至十三座共八幢住宅

大廈，以及白田商場；以及  
 

(b) 較新部分（約 5 240 個租住公屋單位），即 (i)1993 至 1997
年間落成的潤田樓、翠田樓、裕田樓、澤田樓和富田樓

共五幢住宅大廈約 1 170 個租住公屋單位﹔以及 (ii)1999
至 2004 年間落成的盛田樓、昌田樓、太田樓、麗田樓、

運田樓、瑞田樓和安田樓共七幢住宅大廈約 4 070 個租住

公屋單位。  
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建議的重建項目  
 
5.  房委會進行了全面結構勘察計劃，並已依據結構安全和修

葺方案的經濟效益這兩大準則來考慮是否重建舊屋邨。在考慮是

否清拆及重建白田邨時，房委會亦已一併考慮當地需要、白田邨

較舊部分的重建潛力以及現有合適的安置資源。  
 
6.  在重建白田邨較舊部分後， 2018/19 至 2025/26 年度內總

共可提供約 5 650 個租住公屋單位，較重建前增加約 2 150 個租

住公屋單位。為盡量減低對當區居民的滋擾，房委會會按下列初

步的總綱計劃，採取分期清拆方式：  
 

(a) 首先清拆第一至三座以及第十二座約 950 個租住公屋單

位，並於 2018/19 年度完成重建，並提供約 1 400 個新租

住公屋單位（見附件 1）。  
 

(b) 暫定完成上述重建後，會分階段清拆白田商場，以及第九

至十一座和第十三座約 2 550 個租住公屋單位。預計在

2020/21 年度之前可完成重建約 2 000 個新租住公屋單

位；並在 2025/26 年度完成重建約 2 250 個新租住公屋單

位，和附屬的零售、停車場、公共運輸、校舍等社區設施

（見附件 2）。  
 
7.  倘安置資源足以應付所需，房委會會仔細考慮可否縮短整

個重建計劃的時間。此外，房委會現正與其他相關政府部門和政

策局緊密合作，處理與白田邨重建項目相關的社區、社會福利、

運輸和教育各項設施的搬遷、重置和撥款安排。房委會會在擬訂

重建項目的總綱計劃時邀請公眾參與。  
 
 
遷置安排  
 
8.  房委會會盡量讓白田邨的公屋租戶遷往鄰近或其所選地

區的公屋單位，惟須視乎是否有合適的空置單位而定。  
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9.  房委會已物色石硤尾邨第 2 和第 5 期作為重建白田邨的主

要遷置資源。該兩期將於 2012 年年中落成，可提供約 4 050 個

租住公屋單位。除遷置外，受影響的公屋租戶亦會獲發放住戶搬

遷津貼和特殊特惠津貼。單身人士和二人住戶亦可選擇領取單身

人士津貼或二人家庭津貼，以代替入住公屋。這些安排均與現行

的公屋政策一致。  
 
10. 至於較後期受白田邨重建計劃影響的公屋租戶，房委會會

考慮安排他們遷往重建計劃較前期落成的新建單位。  
 
11. 房委會會成立專責的社區服務隊，充當房委會與受影響住

宅租戶之間的橋樑，以確保清拆工作可順利進行。此舉將紓緩租

戶可能感到的焦慮，亦可為長者維繫鄰舍網絡。  
 
 
未來路向  
 
12. 為配合重建微調政策，房委會除會繼續根據全面結構勘察

計劃的勘察結果，以結構安全和修葺方案的經濟效益這兩大準

則，考慮是否清拆及重建高樓齡的公共屋邨外，更會研究其他高

樓齡屋邨的重建潛力，務求能兼顧樓宇的可持續使用和重建潛

力。  
 
13. 請委員備悉本文件的內容。  
 
 
 
 
運輸及房屋局  
2012 年 5 月  
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附件 1 
 

白田邨現況  
及第一至三座和第十二座清拆計劃示意圖  
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附件 2 
 

白田邨分期清拆和重建的初步總綱計劃  
 
期數  受影響的現有樓宇／  

設施（現有單位數目）

落成後新單位數目  
（約數）  

樓宇  
落成日期

第 7 及  
第 8 期  

第一至三座以及第十二

座（約  950 個單位）的

租戶在 2014/15 年度或

之前遷往石硤尾邨第 2
及第 5 期  

1 400 個單位  2018/19
年度  

新社區會堂   2015/16
年度  

第 9 至  
第 11 期  

白田商場及社區會堂  

2 000 個單位連同新

商場  
2020/21
年度  

第 12 期  第 13 座（約 900 個單位）

的租戶在 2019/20 年度

或 之 前 遷 入 適 合 安 置

資源，包括第 7 及第 8
期的新落成樓宇  

新建小學  2021/22
年度  

第 13 期  第 9 至第 11 座（約 1 650
個 單 位 ） 的 租 戶 會 在

2021/22 年度或之前遷

入適合安置資源，包括

第 10 及第 11 期的新落

成樓宇  

2 250 個單位  2025/26
年度  

合計  八幢較舊樓宇  
（約 3 500 個單位）  

5 650 個單位  
（增長淨額約 2 150
個單位）  

— 

 


