
立法會房屋事務委員會 
 

2012/13 – 2016/17 公營房屋建設計劃 
 
 
目 的 
 

本文件旨在向委員簡報有關2012/13–2016/17 年度香港房屋

委員會（房委會）的公營房屋建設計劃。 
 
 
背 景 
 
2. 政府及房委會的宗旨，是為沒有能力租住私人住宅的低收入

家庭提供公共租住房屋(公屋)，並以維持一般公屋申請者的平均輪候

時間大約三年為目標。為回應中低入息家庭自置居所的訴求，興建居

者有其屋計劃(居屋)已是政府房屋政策的常設部份。我們亦已尋得足

夠土地於2016/17年度起四年興建約17 000個居屋單位。 
 
 
公營房屋建設計劃 
 
公屋 
 
3. 房委會設有以五年為期，逐年延展的公營房屋建設計劃，並

會每年按最新供求情況而對建屋量作出適當調整。在2012/13- 2016/17
年度的五年期內，將會合共興建約75 000個新公屋單位（附件甲），

即平均每年約有15 000個新公屋單位落成。大部份的新建公屋單位位

於市區(55%)及擴展市區(29%)，餘下的則位於新界(16%)。由於在此

期間的建屋項目已在施工或詳細設計的階段，因此在這段時間的建屋

量將不會有大幅的改動。然而，按照行政長官的承諾，我們會盡可能

加快完成公屋項目。為此，我們會於公屋天台層更廣泛地使用預製組

件；另外，我們亦會改建柴灣工廠大廈，於2015年年底提供180個公

屋單位。 
 
4. 為了在首個五年期間進一步增加建屋量，我們會爭取將兩個

原屬下一個五年期的公屋項目(即安達臣道C1地盤及屯門第54區二號

地盤第二期)提前一年完成，換言之，由2017/18年加快至2016/17年完

成。這兩個項目共涉及3 400個單位，可令公屋單位數目在2012/13至
2016/17年度的五年期內，由75 600個增加至79 000個 (附件乙)。與此

同時，我們仍會繼續努力，就各項公屋工程尋找加快流程的空間。 
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5. 2016/17年後的項目，大多現正處於初期規劃及設計階段，並

受多項因素影響，例如改變土地用途、地區人士的意見，以及適時的

土地供應等。為達至行政長官於施政報告提出的目標，盡快完成這些

公屋項目，並由2018年起的五年期內，興建至少100 000個公屋單位，

我們會與相關政策局及政府部門緊密合作，並爭取有關人士，如區議

會的支持。 
 
居者有其屋計劃 
 
6. 首批六個居屋項目分別位於沙田、荃灣、葵青及元朗。房委

會現正為這些居屋單位進行相關籌備工作，並將於2013年年中動工。

除了位於顯田街的項目因應地盤限制會於2017/18年落成外，其餘五

個項目將於2016/17年落成。此外，經過房委會與相關政策局及政府

部門的緊密合作，我們已成功於全港不同地區物色到適合的土地發展

居屋，確保可由2016/17年起的四年內落成共17 000個居屋單位。這些

土地包括啓德1G1(B)地盤及四個分別位於彩虹、鑽石山、馬鞍山及大

埔區原作「置安心｣計劃的用地。我們會就個別居屋項目，適時諮詢

區議會及地區人士的意見。 
 
 
未來路向 
 
7. 為確保有充足及穩定的公屋及居屋供應： 
 

(i) 由財政司司長領導的「土地供應督導委員會」(原為

「房屋用地供應督導小組」)，將全面統籌全港所有

不同用途土地的開發和供應，並調整土地供應，以應

對需求變化； 
 
(ii) 我們會進一步加強政府內部的協調，以及與相關區議

會及地區人士的聯絡，在全港不同地區物色適合發展

公屋的土地。房委會會考慮所有合適的地盤，無論地

盤面積大小，都會本著「地盡其用」的宗旨，在最具

成本效益及可持續的原則下興建公屋，以滿足市民對

公屋的需求； 
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(iii) 房委會會盡量利用現有土地的發展潛力，以確保珍貴

的土地資源能夠更有效地運用。房委會會繼續與相關

政府部門緊密協調，在不影響環境質素的情況下，盡

量爭取放寬地積比率及高度限制。我們現時需要一

年的時間建造地基，以及兩年半的時間興建樓

高四十層的樓宇。能否盡早把公營房屋建成的

關鍵，取決於前期工作能否縮短，即：能否得

到已經規劃作住宅用途的土地，以及已完成收

回、清拆及地盤平整，並附有適當基建設施的

土地，即所謂“熟地＂；以及能否順利爭取到

區 議 會 和 地 區 人 士 支 持 有 關 的 公 營 房 屋 項

目。在上述的前提下，我們應可把過去一般需時七

年的工作流程縮減至五年內 (包括一年前期工作，另

三年半建造工程)，以求加快公營房屋的興建。 
 
 

徵求意見 
 
8. 請委員備悉本文件的內容。 
 
 
 
運輸及房屋局 
2013 年 2 月 



附件甲

完工年期 ∕ 區域 地區
預計建成

租住公屋單位數目*

九龍城區 5200

觀塘區 2700

深水埗區 1400

擴展市區 沙田區 2800

新界區 屯門區 1000

13100

九龍城區 8200

深水埗區 1500

葵青區 2300

西貢區（將軍澳） 2100

14100

深水埗區 2900

黄大仙區 1000

擴展市區 沙田區 3000

北區 1400

元朗區 4400

12700

東區 200

觀塘區 9600

擴展市區 沙田區 8000

大埔區 500

元朗區 2100

20400

觀塘區 7900

深水埗區 400

黄大仙區 900

擴展市區 離島區(東涌) 3500

新界區 屯門區 2600

15300

75600

55%

29%

16%

100%

* 按照2012年12月公營房屋建設計劃

合共

合共

2012/2013

合共

2015/2016

2014/2015

市區

市區

合共

2013/2014

新界區

市區

合共

新界區

擴展市區

未來五年（2012/13 – 2016/17）租住公屋建屋量

總數

市區

市區

2016/2017

新界區

整體區域分布

總數

市區

擴展市區(包括葵青、荃灣、沙田(包括馬鞍山)、將軍澳及東涌。)



附件乙

完工年期 ∕ 區域 地區
預計建成

租住公屋單位數目

九龍城區 5200

觀塘區 2700

深水埗區 1400

擴展市區 沙田區 2800

新界區 屯門區 1000

13100

九龍城區 8200

深水埗區 1500

葵青區 2300

西貢區（將軍澳） 2100

14100

深水埗區 2900

黄大仙區 1000

擴展市區 沙田區 3000

北區 1400

元朗區 4400

12700

東區 200

觀塘區 9600

擴展市區 沙田區 8000

大埔區 500

元朗區 2100

20400

觀塘區 (+1 300) 9200

深水埗區 400

黄大仙區 900

擴展市區 離島區(東涌) 3500

新界區 屯門區 (+2 100) 4700

18700

79000

55%

28%

18%

100%*

  *由於進位原因，數字相加結果可能不等於所列總數。

合共

合共

2012/2013

合共

2015/2016

2014/2015

市區

市區

合共

2013/2014

新界區

市區

合共

新界區

擴展市區

未來五年（2012/13 – 2016/17）租住公屋建屋量（提前完成兩項公屋項目）

總數

市區

市區

2016/2017

新界區

整體區域分布

總數

市區

擴展市區(包括葵青、荃灣、沙田(包括馬鞍山)、將軍澳及東涌。)
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