
立法會  
Legislative Council 

 

 

立法會CB(1)1263/08-09(04)號文件  
 
檔 號：CB1/PL/HG 

 
房屋事務委員會  

 
2009年 4月 17日會議  

 
公營房屋建設計劃  

 
背景資料簡介  

 
 
目的  
 
  本文件載述公營房屋建設計劃的進展，並概述房屋事務委

員會提出的意見和關注。  
 
 
背景  
 
2.  截至 2008年 11月，租住公屋 (下稱 "公屋 ")輪候冊有超過 11
萬名申請人，每月平均接獲約 2 000至 3 000宗新的申請。為照顧低

收入家庭對資助租住房屋的需要，房屋委員會 (下稱 "房委會 ")長期

推 行 以 5 年 為 期 的 公 營 房 屋 建 設 計 劃 。 在 2008-2009 年 度 至

2012-2013年度期間，預測新建公屋量約為 77 000個單位，即平均

每年約 15 000個單位。連同每年預計收回的約 16 000個公屋單位，

房委會估計上述建屋量足以讓其履行把平均輪候時間維持在大約

3年的承諾 1。  
 
 
公營房屋土地供應  
 
3.  公營房屋建設計劃的新單位建造工程大多於市區／擴展

市區 2進行，餘下的單位供應則來自新界區。由於有關的工程項目

已處於建造階段或接近完成後期設計的階段，因此未來 5年的建屋

量將不會有大幅度改動。然而，5年後可供發展公屋的土地仍處於

                                                 
1 平均輪候時間的承諾並不適用於輪候冊上的非長者單人公屋申請人。  
2 擴展市區包括荃灣、葵青、沙田、將軍澳及東涌。  
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初期規劃階段。由於土地資源十分珍貴，房委會一方面須按照 "地
盡其用 "的宗旨發展現有公屋用地，另一方面則需要及時解決以下

各項問題  ⎯⎯  
 

(a) 地區人士對於有關用地是否適合用作發展公屋所持

的不同意見  ⎯⎯  當局需要與地區人士進行長時間

的商討，以制訂雙方可以接受的解決方案；  
 
(b) 提供社區配套設施  ⎯⎯  為顧及地區人士的訴求、有

關部門的要求及有關地區的發展需要，當局或需考慮

預留部分土地作社區設施用途；  
 
(c) 土 地 的 供 應  ⎯⎯  即 使 覓 得 適 合 作 公 屋 發 展 的 土

地，也可能會基於多項原因而未能即時可供使用，例

如需要改變土地用途、收地及清拆、進行技術可行性

研究、進行大型地盤平整工程等；及  
 
(d) 地盤發展限制  ⎯⎯  或許需要克服在規劃階段出現

的不明朗因素，例如道路噪音、建築物高度限制及市

區設計方面的景觀問題。  
 
如未能解決上述問題，公營房屋建設計劃及履行把平均輪候時間

維持於大約 3年的承諾的工作，便可能會受到影響。  
 
4.  為了加強與地區人士的聯繫，當局會委派助理署長級的地

區統籌員負責在地區層面協調所有和公屋發展項目有關的諮詢事

宜，包括向居民及區議會作出諮詢，以及與政府各有關部門協調，

以便工程項目得以更順利進行。與此同時，為確保有充足及穩定

的土地供應以發展公屋，房委會將採取以下措施  ⎯⎯  
 

(a) 與各有關政策局及部門緊密聯繫，以便在本港不同地

區物色可供發展公屋的合適土地；  
 
(b) 盡量保留舊屋邨清拆後的土地作公屋發展用途；及  
 
(c) 不論土地面積大小，均按照 "地盡其用 "的宗旨發展珍

貴的公屋用地，以確保更有效運用珍貴的土地資源。 
 
 
事務委員會所作的商議 

 
5.  事務委員會對上一次曾於 2008年 1月 7日及 6月 17日兩次會

議上討論公共房屋發展的土地供應事宜。  
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6.  委員認為房委會應爭取當局批撥在 5年後作公屋發展的所

需用地，而政府應在規劃階段預留適當土地作興建公屋之用。當

局應致力避免公屋單位過分集中於某些地區，因為這會在提供配

套設施以應付地區人士需要方面增添更多壓力。  
 
7.  委員強調輪候冊現有約 11萬名申請人，申請人數目更以每

月新增 2 000至3 000宗申請的速度持續上升，因此，當局實有必要

增加公屋的建屋量，以加快向申請人編配單位。此外，在履行把

平均輪候時間維持在 3年左右的承諾方面，增加公屋建屋量比起收

回現有公屋單位，是更加有效的方法。為應付低收入家庭對公共

房屋的需求，委員促請政府當局放寬輪候冊申請人的入息及資產

限額，並考慮恢復推行居者有其屋計劃及租者置其屋計劃，以加

快收回現有公屋單位的速度。銷售單位所得的收益亦可用於資助

興建公屋單位的工作。  
 
 
最新發展  
 
8.  政府當局擬於事務委員會 2009年 4月 17日會議上，向事務

委員會簡報公營房屋建設計劃的最新進展。  
 
 
有關文件 

 
政府當局就房屋事務委員會 2008年1月 7日會議提交的資料文件  
http://www.legco.gov.hk/yr07-08/chinese/panels/hg/papers/hg0107cb1-506-3-c.pdf 
 
房屋事務委員會 2008年1月7日會議的紀要  
http://www.legco.gov.hk/yr07-08/chinese/panels/hg/minutes/hg080107.pdf 
 
政府當局就房屋事務委員會 2008年6月 17日會議提交的資料文件  
http://www.legco.gov.hk/yr07-08/chinese/panels/hg/papers/hg0617cb1-1656-4-c.pdf 
 
房屋事務委員會 2008年6月17日會議的紀要  
http://www.legco.gov.hk/yr07-08/chinese/panels/hg/minutes/hg080617.pdf 
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